

2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY 31. § (4) BEKEZDÉS F) PONTJA SZERINTI TÁJÉKOZTATÓ
A SZERZŐDÉSEK TELJESÍTÉSÉRŐL

AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME

Hivatalos név: Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata		
Postai cím: Kinizsi u. 44.		
Város/Község: Mezőfalva	Postai irányítószám: 2422	Ország: Magyarország

A NYERTES AJÁNLATTEVŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME

Hivatalos név: BAUGEWERBE Bt és Dimenzió Perfect 2007 Kft közös ajánlattevők		
Postai cím: Attila u. 24.		
Város/Község: Nagyvenyim	Postai irányítószám: 2421	Ország: Magyarország

A szerződéskötés időpontja 2011. augusztus hó 19. napja
A szerződés tárgya és mennyisége Vállalkozási szerződés keretében Mezőfalva, Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (Kinizsi Pál u. 38. ; Hrsz: 520/3.) felújításának és bővítésének kivitelezése.

Az ellenszolgáltatás teljes összege nettó 32.826.670,- HUF

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérőként szerződő fél által elismert időpontja: 2011. november hó 9. napján megtörtént a készre jelentés, az átadás átvételi eljárás megkezdésének időpontja 2011. november hó 18. napja..
Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2012. január hó 31. napja

A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség: A szerződés teljesítése megtörtént.
Az ellenszolgáltatás összege nettó 32.826.670,- HUF

Az eljárás fajtája: Kbt. harmadik rész, VI. fejezet szerinti általános, egyszerű, tárgyalásos eljárás

Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: **KÉ-1184/2011** (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: **2011.01.21.** (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: **KÉ-8987/2011** (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: **2011.04.22.** (év/hó/nap)

A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e? igen nem

A szerződés teljesítési határideje a 2. számú Módosított vállalkozási szerződés 4. pontja alapján 2011. november hó 4. napja volt. Figyelemmel a vállalkozó késedelmes teljesítésére a megrendelő a nyertes ajánlat szerinti 400.000,- Ft/késedelmes nap mértékű kötbért érvényesített a vállalkozóval szemben a késedelme időtartamára (5 nap).

Vállalkozó a késedelmes teljesítés tényét, valamint a késedelmi kötbér mértékét nem vitatta, annak megfizetésére kötelezettséget vállalt a 2012. január 13-án kelt jkv-ben foglaltak szerint.

Egyéb információk:

A szerződés módosításáról szóló tájékoztatók száma:

1. számú szerződésmódosítás: KÉ-21855/2011 (2011. 09. 09.)

2. számú szerződésmódosítás: KÉ-30778/2011 (2011. 12. 12.)

E tájékoztató elkészítésének időpontja: 2012. február hó 13. napja