

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.

☎: 25/510-360; Fax: 25/506-820

E-mail: hivatal@mezofalva.hu

ELŐTERJESZTÉS

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. március 3-i rendkívüli testületi ülésére

Napirend: Javaslat a Polgármesteri Hivatal felújítás többletköltségeinek jóváhagyására

Előadó: Márok Csaba polgármester

Előkészítő: Szabó Norbert műszaki előadó

Napirendhez meghívott: Szabó Norbert előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a 148/2019. (VIII.26.) sz. határozata alapján pályázatot nyújtott be az MFP-HPH/2019 című pályázati felhíváson. A Miniszterelnökség tájékoztatása alapján a benyújtott pályázat megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak és, bruttó 32.332.636.- forint támogatási összeget állapított meg az Önkormányzat javára.

A kivitelezéssel kapcsolatosan az árajánlatok bekérésre kerültek, a nyertes kivitelezővel a szerződés megkötésre került, a kivitelezési munkák elkezdődtek.

A kivitelezés II. ütemeként a tetőhéjalás cseréjének kivitelezési munkái megkezdődtek. A régi cserépfedés lebontása után megállapításra került, hogy a tetőszerkezet teherhordó szerkezete szerkezetileg stabil és állékony, azonban a tetősíkok egyenetlenek, a tetőfelület hullámos, a tetőszerkezet kiszellőztetése nem megoldott, így az új cserépfedés felrakása műszakilag nem lenne elfogadható. Tekintettel arra, hogy a tetőszerkezet bármilyen jellegű javítása, felújítása nem képezte a pályázati anyag részét, így erre külön forrást kell biztosítani az önkormányzatnak. A kivitelező jelezte, hogy amennyiben a tetőszerkezet javításának munkái nem kerülnek elvégzésre és a cserépfedés a régi szerkezetre kerül rá, abban az esetben a megrendelő garanciális jogával nem élhet. A tetőszerkezetet a szarufákig vissza kell bontani és új sík tetőfelületet kell kialakítani a szükséges szellőző nyílások biztosításával. A kivitelező a szükséges munkafeladatokat felmérte és a munkák elvégzésére bruttó 4.000.000.- ft-os ajánlatot adott.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ha szükséges észrevételeiket tegyék meg, illetve véleményüket fogalmazzák meg, ellenkező esetben az alábbi határozat elfogadását javasolom:

Határozati javaslat

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2020. (III. 3.) határozata

a Polgármesteri Hivatal felújításával kapcsolatos többletköltségekről

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Polgármesteri Hivatal felújításával kapcsolatos tetőhéjalás

többletköltségeit a kivitelező által megállapított és a műszaki ellenőr által jóváhagyott 4.000.000.- forint értékben elfogadja és a költségvetési tartalék terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a pótmunkát a kivitelezőtől rendelje meg.

Felelős: Márok Csaba polgármester
Határidő: ülést követő 15 napon belül

Mezőfalva, 2020. március 3.

Márok Csaba
polgármester

Határozati javaslat

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (III. 3.) határozata
a Re-víz Duna-menti Kft-be történő pótbefizetésről**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) tudomásul veszi, hogy a Re-víz Duna-menti Kft-be Mezőfalva település vonatkozásában meghatározott 152.400,- Ft pótbefizetésre van szükség.

A Képviselő-testület felhatalmazza Márok Csaba polgármestert arra, hogy a taggyűlésben ezt az állásponzt képviselje.

Felelős: Márok Csaba polgármester

Határidő: ülést követő 15 nap