

## JEGYZŐKÖNYV

Készült Mezőfalva Nagyközség, Nagyvenyim, Baracs, és Kisapostag Községek Önkormányzata Képviselőtestületeinek 2010. november 18-án 16 órai kezdettel megtartott együttes üléséről.

Jelen vannak:

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete:

Márok Csaba polgármester  
Cseke Ottó alpolgármester  
Masinka Csabáné képviselő  
Masinkáné Baranyai Mariann képviselő  
Molnárné Troppert Mária képviselő  
Sóki László képviselő  
Dr. Woth László címzetes főjegyző

Nagyvenyim Község Önkormányzatának Képviselőtestülete:

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester  
Kegyes Lászlóné alpolgármester  
Kundra László Zoltánné képviselő  
Palágyi Gergely képviselő  
Vargáné Kaiser Katalin  
Komjátiné Mádl Margit címzetes főjegyző

Baracs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete:

Várai Róbert polgármester  
Fehérvári József alpolgármester  
Kocsis Sándor képviselő  
Dr. Darabos Zoltán képviselő  
Baloghné Bitó Ildikó képviselő  
Mezei János Zsolt képviselő  
Dr. Horváth Zsolt jegyző

Kisapostag Község Önkormányzatának Képviselőtestülete:

Schreiner Béla polgármester  
Dr. Szabóné Potornai Márta képviselő  
Nagy Attila képviselő  
Törjék József képviselő  
Pulainé Varga Gabriella helyettes jegyző

**Márok Csaba** Mezőfalva Nagyközség polgármestere: köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy Mezőfalva Képviselőtestülete 6 fővel határozatképes. Kérem, hogy a települések polgármesterei is állapítsák meg testületeik határozatképességét.

**Szabóné Lőrincz Ilona** Nagyvenyim Község polgármestere: megállapítom, hogy Nagyvenyim Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 fővel határozatképes.

**Várai Róbert** Baracs község polgármestere: megállapítom, hogy Baracs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 fővel határozatképes. Baracs Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata szerint jegyzőkönyv hitelesítők Dr. Darabos Zoltán és Fehérvári József képviselők.

**Schreiner Béla** Kisapostag Község polgármestere: megállapítom, hogy Kisapostag Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítők: Törjék József és Nagy Attila képviselők.

**Márok Csaba** Mezőfalva Nagyközség polgármestere: javaslom, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendeket tárgyaljuk meg. Kérem Mezőfalva Nagyközség Képviselőtestületét, aki a napirenddel egyetért, szavazzon!

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal egyetértett a napirendre tett ajánlással.

**Szabóné Lőrincz Ilona** Nagyvenyim Község polgármestere: kérem Nagyvenyim Község Képviselőtestületét, aki a napirendekre tett ajánlással egyetért, szavazzon!

Nagyvenyim Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal egyetértett a napirendre tett ajánlással.

**Várai Róbert** Baracs Község polgármestere: kérem Baracs Község Képviselőtestületét, aki a napirendekre tett ajánlással egyetért, szavazzon!

Baracs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal egyetértett a napirendre tett ajánlással.

**Schreiner Béla** Kisapostag Község polgármestere: kérem Kisapostag Község Képviselőtestületét, aki a napirendekre tett ajánlással egyetért, szavazzon!

Kisapostag Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 igen szavazattal egyetértett a napirendre tett ajánlással.

## **Napirend:**

### **1.) Kifizetési kérelemmel kapcsolatos pénzügyi állásfoglalás**

Előadó: Rác Krisztina projektmenedzser

### **2.) Döntés a településre jutó önrész biztosításáról**

Előadó: települések polgármesterei

## 1.) Kifizetési kérelemmel kapcsolatos pénzügyi állásfoglalás

**Márok Csaba** Mezőfalva Nagyközség polgármestere: A csatornapályázat kapcsán érkezett tisztázó kérdések miatt került sor erre a rendkívüli ülésre. A kérdésekre adandó válaszok határideje 3 nap. A csatorna-beruházás II. ütem vízjogi létesítési engedélyének módosítása ügyében kaptam ma egy levelet. A DVCSH nem járul hozzá üzemeltetőként ehhez a módosított engedélyhez. Ha nem járulnak hozzá, akkor nincs vízjogi létesítési engedélyünk, amit a pályázathoz csatolni kell.

**Schreiner Béla** Kisapostag Község polgármestere: Akkor hogyan fogják értékelni a pályázatot?

**Márok Csaba** Mezőfalva Nagyközség polgármestere: Arra kell hatni, hogy ez a papír megszűlessen.

**Rácz Krisztina** projektmenedzser: Az I. forduló projekt elszámolása kapcsán benyújtottunk egy kifizetési kérelmet a Kristály Kft két számlájára. Ennek a vizsgálata a Közreműködő Szervezetnél elhúzódott. Szakmailag nem találtak benne kivetnivalót, így továbbították a pénzügyükre. Kaptunk egy hiánypótlást, hogy nyilatkozni kell a támogatási szerződés általános szerződési feltételeiben foglaltaknak megfelelően a késedelmi kötbér érvényesítéséről, ill. az attól való eltekintéséről. A számlán 2010. július 1-je szerepel. Nyilatkozni kell arról, hogy érvényesíthető-e ránk a kötbér, vagy eltekinthetünk-e tőle.

**Márok Csaba** Mezőfalva Nagyközség polgármestere: Nincs szó a kötbérről való lemondásról, erre nincs jogosítványunk.

**Pintérné Gyuricza Ágnes** közbeszerzési tanácsadó: A vállalkozási szerződést a Kristály Kft-vel módosítottuk. A véghatáridő 2010. május 30. volt. Jogerős engedélyes tervvel addigra kellett rendelkezni. A teljesítési igazoláson viszont július 1-je volt. A Közreműködő Szervezet részéről alapkérdés, hogy mi okozta a csúszást. Volt egy június 24.-i ülés, ahol a testületek az újramódosítás mellett döntöttek. Az eredeti vállalkozói szerződés szerint nem terheli felelősség a vállalkozót, amennyiben a megrendelő eltérő döntést hoz. A május és június között időpontot meg lehet indokolni, mert a megrendelő kérte a terv átdolgozását.

**Márok Csaba** Mezőfalva Nagyközség polgármestere: Volt egy RMT, amibe be kellett építeni egy műszaki tartalmat. Elkészültek a tendertervek, ezeket kértük átdolgozni, legyen belőle kiviteli terv. A képviselőtestületek úgy döntöttek június 24-én, hogy a tervező a létesítési vízjogi engedély módosítását nyújtja be a Vízügyi Igazgatósághoz, erről hozzon igazolást. A vállalkozó június 30.-án meghozta az igazolást, ezért július 1-jével aláírásra került a teljesítési igazolás. Mivel többletmunkát kértünk, nem kell a kötbérről döntenünk. A kötbérről egyébként nem lehet lemondani.

**Pintérné Gyuricza Ágnes** közbeszerzési tanácsadó: A megrendelői intézkedés folytán került sor a jogerős engedély teljesítési határidőtől eltérő időpontban történő szolgáltatására, így a vállalkozó késedelmét kizárja a megrendelő részéről kiadott utasítás az eredeti Vállalkozói Szerződés 4.4. pontja alapján.

**Komjátiné Mádl Margit** Nagyvenyim Község címzetes főjegyzője: Kifogásom van, mert a május 30-án leadott vízjogi engedély azzal a tervdokumentációval, ami alapján ezt a beruházást meg kellett volna valósítani, nem volt összhangban, ezért kellett módosítani. Nem tudtuk eldönteni mi szerepeljen az RMT-ben. Nem a megrendelő hibázott, ez a véleményem.

**Márok Csaba** Mezőfalva Nagyközség polgármestere: A megrendelő kérésére a képviselőtestületek döntöttek erről. Jogerős vízjogi engedély, amit a felügyelőség kiállított, május 27-én került kiállításra, június 18-án lett jogerős. Ezt módosítottuk. A műszaki tartalomnak meg kell egyeznie az RMT-vel és azzal, ami a terveken van.

**Szabóné Lőrincz Iлона** Nagyvenyim Község polgármestere: Nagyvenyim állásfoglalást kért Dr. Borbás Péter ügyvédtől. A Ptk ide vonatkozó bekezdése egyértelműen kötelezővé teszi a kötbérigényt. Az önkormányzat a kötbérről nem mondhat le, a kötbérigényt érvényesíteni kell. Nem világos, hogy eltekintünk tőle, vagy nem érvényesítjük.

**Komjátiné Mádl Margit** Nagyvenyim Község címzetes főjegyzője: Az, hogy milyen minőségben teljesített, nem számít?

**Márok Csaba** Mezőfalva Nagyközség polgármestere: Próbálok mindenben megfelelni az elvárásoknak.

**Schreiner Béla** Kisapostag Község polgármestere: Mennyi pénzről van szó?

**Márok Csaba** Mezőfalva Nagyközség polgármestere: 4. 750. 000 Ft-ról.

**Schreiner Béla** Kisapostag Község polgármestere: Meg kellene beszélni a kivitelezővel.

**Pintérné Gyuricza Ágnes** közbeszerzési tanácsadó: Nem az a kérdés, hogy érvényesítjük-e a kötbért, arról szól a kérdés, hogy a szerződésben a május 30-hoz képest a teljesítési igazolás kelte július 1. A kötbér lehetősége nyitva van. A vállalkozót nem terheli felelősség, ha a megrendelő a II. forduló pályázat kapcsán a létesítési vízjogi engedélyt a települések kérésének megfelelően pontosította.

**Dr. Horváth Zsolt** Baracs Község jegyzője: Baracs megszavazta a határozatot, de az a mondat, hogy mi engedélyeztük a késedelmi teljesítést, nem jó.

**Pintérné Gyuricza Ágnes** közbeszerzési tanácsadó: Most ezt a kérdést kell megválaszolni. A teljesítési határidő május 30.-a volt. Hiába volt meg május 18-án a jogerős vízjogi létesítési engedély, jogerős június 18-án lett, ez 19 nap csúszás. Azt kell megválaszolni, hogy mi a csúszás oka.

**Márok Csaba** Mezőfalva Nagyközség polgármestere: Nem lemondásról beszélünk, nincs ilyen előterjesztés.

**Pintérné Gyuricza Ágnes** közbeszerzési tanácsadó: Nem is tehetjük, jogszabály tiltja a kötbérről való lemondást.

**Dr. Horváth Zsolt** Baracs Község jegyzője: Olyan ne szerepeljen benne, hogy a mi kérésünkre késett.

**Kegyes Lászlóné** Nagyvenyim község alpolgármestere: Látni kellene, hogy miről döntünk. Ennyiből nem tudtam magamévá tenni, mire szavazok Törvényességi oldalról megvan-e a lehetőség, hogy valaha az önkormányzatok érvényesíthetik a kötbért? Mert ha mi kértük a módosítást, akkor véleményem szerint innentől kezdve tovább nem léphetünk. Akkor nincs miről beszélni.

**Márok Csaba** Mezőfalva Nagyközség polgármestere: Szűk utcában vagyunk, két lehetőségünk van: vagy elfogadjuk, vagy nem. Megbeszéltünk már, hogy kényszerpályán vagyunk. Le kell zárunk az első fordulót. Vagy a 4 milliós kötbérről, vagy a kétmilliárdos pályázatról beszélünk. Nem az a cél, hogy törvénytelen döntéseket hozzunk. Próbálunk megfelelni a pályázatnak, pénzügyeknek. Megítélésem szerint legfontosabb, hogy az önkormányzat a kötbérről nem lemondanak, csak tudomásul veszik a dátumok közötti eltérést.

**Szabóné Lőrincz Iлона** Nagyvenyim Község polgármestere: Felelős döntést akarunk hozni, mást nem kérünk, csak hogy mélyebben tárgyaljunk. Arról beszéljünk, hogy miről hozunk döntést.

**Márok Csaba** Mezőfalva Nagyközség polgármestere: A hiánypótlási határidő péntek, ezért kell a mai napon dönteni. Holnap ezt a Fejlesztési Igazgatóság felé produkálni kell.

**Masinkáné Baranyai Mariann** Mezőfalva Nagyközség képviselője: Ági okos döntést hozott, hogy kikérte az ügyvéd tanácsát. Nem lemondunk a kötbérről, a vállalkozó hivatkozik valamire, előre nem látható körülményre. Mi ezzel felvállaljuk, hogy módosítottuk a szerződést, igazat adunk a vállalkozónak, hogy nem fizeti a kötbért. Ha az Ági javaslatát elfogadjuk, ezzel nem mondunk le a kötbérről.

**Márok Csaba** Mezőfalva Nagyközség polgármestere: A tervező céggel zajlott megbeszélésről készült írásos anyagot ismerteti.

**Rác Krisztina** projektmenedzser: A kötbérről nem lehet lemondani, érvényesítésének van elvi lehetősége, de zsákutcában vagyunk. Egy szempont választatja ezt az utat, december 27-ig el kell számolnunk azzal, ha eddig elszámoltatjuk a kötbért. Ha nem akkor a magunk védelmében is azt kell tennünk, hogy a kötbérre nem vagyunk jogosultak. Racionális döntést kell hozni. Ha a vállalkozó nem írja alá a kötbér-megállapodást, ha nem tudunk elszámolni, akkor az előkészítési szakaszt nem tudjuk befejezni.

**Szabóné Lőrincz Iлона** Nagyvenyim Község polgármestere: Mennyi kockázata van annak, hogy a pályázat elszámolása alapján derül ki, hogy mi ezt a pályázati pénzt nem jogszerűen használtuk fel. Fenyéget-e ez a veszély bennünket.

**Márok Csaba** Mezőfalva Nagyközség polgármestere: Mi a pályázati pénzt arra használtuk fel, amire kaptuk. Nincs olyan jellegű kifizetése a pályázatnak, ami nem a pályázathoz kapcsolódik.

**Szabóné Lőrincz Iлона** Nagyvenyim Község polgármestere: ugyanilyen aggályai lesznek a hatóságnak, hogy a benyújtott számlával gondok lesznek.

**Rác Krisztina** projektmenedzser: Ha ezt most alátámasztjuk és ez nyomon követhető, akkor nincs.

**Szabóné Lőrincz Ilona** Nagyvenyim Község polgármestere: Magyarul, a négy képviselőtestület magára vállalja a felelősséget.

**Pintérné Gyuricza Ágnes** közbeszerzési tanácsadó: A kérdésre akartunk válaszolni ezzel, volt egy módosítási igényünk. A megrendelő minden jóváhagyást rövid úton, rövid időn belül megküldött. A 19 nap az egyetlen egy, amit szerződéssel, meg tudunk magyarázni.

**Komjátiné Mádl Margit** Nagyvenyim Község címzetes főjegyzője: Mi mindig biankó határozatokat hoztunk. Jogos igény, ha dönteni szeretnénk, tudni akarjuk, miről döntünk. Kényszerhelyzetben voltunk, mert a közbeszerzés nem kiviteli tervre szólt. Ezért mondtunk le a kötbérről. Ezért kellett kitolni május 30-ig. A tervező megkapta az esélyt, adtunk újabb lehetőséget, ezt a határidőt sem tudta úgy teljesíteni, hogy nekünk ne azon kellett volna meditálni, hogy akkor most mit adunk be. A tervdokumentáció közel sincs összhangban. Ez a tervező felelőssége.

**Márok Csaba** Mezőfalva Nagyközség polgármestere: Lemondtunk a kötbérigényről? Hány hónapról mondtunk le? Most 19 napról beszélünk.

**Schreiner Béla** Kisapostag Község polgármestere: Most is erről döntünk, ha nem hozzuk meg a döntést, akkor buktunk mindent.

**Dr. Woth László** Mezőfalva Nagyközség címzetes főjegyzője: Három éve ezt játsszuk. Három éve mondjátok, hogy ügyis elbukjuk.

**Komjátiné Mádl Margit** Nagyvenyim Község címzetes főjegyzője: Három éve mondjuk, hogy kapjunk meg mindent időben.

**Márok Csaba** Mezőfalva Nagyközség polgármestere: Mindent leírt a tervező, amit külön kértetek, háromszor nyilatkozott, hogy kiviteli tervet szállított.

**Márok Csaba** Mezőfalva Nagyközség polgármestere: Azt nézem, hogy tudom megvalósítani ezt a projektet. Sok sebből vérzik, mire mi kitapossuk ezt az utat. Senkinek nincs még VKT-ja, vajon lesz-e LTP? Az a cél, hogy megnyerjük ezt a pályázatot.

**Komjátiné Mádl Margit** Nagyvenyim Község címzetes főjegyzője: Bennünket soha nem az vezérelt, hogy gátat vessünk ennek a beruházásnak. Nincs kidolgozva, nem tudom mi lett beadva. És megint döntsünk, kényszer, kényszerpályán.

**Márok Csaba** Mezőfalva Nagyközség polgármestere: Három nap van a tisztázó kérdésekre. Ha a DVCSH szerződést nem tudjuk mellékelni, ki tudja mi lesz. Ha veszekszünk, sehova nem jutunk. A Fejlesztési Igazgatóság azt mondta, hogy itt nem együttműködés van, mert sorozatosan feljelentés van, és nem Mezőfalváról. Döntések el, részt akartok –e venni a pályázatban.

Ismerteti a határozati javaslat szövegét, melynek indoka: A tervek 2010. május hó 31. napján történt leszállítását követően Megrendelő az érintett településekkel felülvizsgálta a terveket, majd ezt követően 2010. június hó 24. napján a települések a megrendelőn keresztül módosítási igényt fogalmaztak meg a Vállalkozó felé. Erre tekintettel került a teljesítésigazolás 2010. július hó 1. napján kiállításra. A fentiek miatt a vállalkozási szerződés 4.4 pontja irányadó.

Kérem Mezőfalva Nagyközség képviselőtestületét, aki egyetért azzal, hogy a vállalkozói szerződéstől eltérő teljesítést elfogadjuk, szavazzon!

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**101/2010.(XI.18.) Ök.sz. Képviselőtestületi Határozat**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (Siófok, Fő u. 15.) tervezői szerződésének pénzügyi teljesítése és a KEOP 1.2.0.-1F-2007-0044 számú támogatási szerződés elszámolásával kapcsolatban az alábbi határozatot hozza.

Megrendelői intézkedés folytán került sor a jogerős engedélynek a teljesítési határidőtől eltérő időpontban történő szolgáltatására, a Megrendelő a vállalkozó szerződéstől eltérő teljesítését elfogadja azzal, hogy Mezőfalva Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2009. augusztus 18-án megkötött és a 2010. március 11-én módosított szerződésben rögzített esetleges szerződésszegésre vonatkozó jogait fenntartja.

Határidő: 2010. november 19.

Felelős: polgármester

**Várai Róbert** Baracs község polgármestere: Kérem Baracs Község képviselőtestületét, aki egyetért azzal, hogy a vállalkozói szerződéstől eltérő teljesítést elfogadjuk, szavazzon!

Baracs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Baracs község Önkormányzata  
Képviselőtestülete  
193/2010. (XI.18.) számú  
HATÁROZATA**

Baracs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (Siófok, Fő u. 15.) tervezői szerződésének pénzügyi teljesítése és a KEOP 1.2.0.-1F-2007-0044 számú támogatási szerződés elszámolásával kapcsolatban az alábbi határozatot hozza.

Megrendelői intézkedés folytán került sor a jogerős engedélynek a teljesítési határidőtől eltérő időpontban történő szolgáltatására, a Megrendelő a vállalkozó szerződéstől eltérő teljesítését elfogadja azzal, hogy Baracs Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2009. augusztus 18-án megkötött és a 2010. március 11-én módosított szerződésben rögzített esetleges szerződésszegésre vonatkozó jogait fenntartja.

Határidő: 2010. november 19.

Felelős: polgármester

**Schreiner Béla** Kisapostag Község polgármestere: kérem Kisapostag Község Képviselőtestületét, aki a napirendekre tett ajánlással egyetért, szavazzon!

Kisapostag Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Kisapostag község Önkormányzata Képviselőtestületének  
166/2010.(XI.18.) ÖKT. számú határozata**

Kisapostag Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (Siófok, Fő u. 15.) tervezői szerződésének pénzügyi teljesítése és a KEOP 1.2.0.-1F-2007-0044 számú támogatási szerződés elszámolásával kapcsolatban az alábbi határozatot hozza.

Megrendelői intézkedés folytán került sor a jogerős engedélynek a teljesítési határidőtől eltérő időpontban történő szolgáltatására, a Megrendelő a vállalkozó szerződéstől eltérő teljesítését elfogadja azzal, hogy Kisapostag Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2009. augusztus 18-án megkötött és a 2010. március 11-én módosított szerződésben rögzített esetleges szerződésszegésre vonatkozó jogait fenntartja.

Határidő: 2010. november 19.

Felelős: polgármester

**Szabóné Lőrincz Ilona** Nagyvenyim Község polgármestere: Kérem Nagyvenyim Község képviselőtestületét, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazzon!

Nagyvenyim Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Nagyvenyim Község Önkormányzati Képviselő-testületének  
144/2010. (XI.18.) számú határozata**

Nagyvenyim Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (Siófok, Fő u. 15.) tervezői szerződésének pénzügyi teljesítése és a KEOP 1.2.0.-1F-2007-0044 számú támogatási szerződés elszámolásával kapcsolatban az alábbi határozatot hozza.

Megrendelői intézkedés folytán került sor a jogerős engedélynek a teljesítési határidőtől eltérő időpontban történő szolgáltatására, a Megrendelő a vállalkozó szerződéstől eltérő teljesítését elfogadja azzal, hogy Nagyvenyim

Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2009. augusztus 18-án megkötött és a 2010. március 11-én módosított szerződésben rögzített esetleges szerződésszegésre vonatkozó jogait fenntartja.

Határidő: 2010. november 19.

Felelős: polgármester

## **2.) Döntés a településre jutó önrész biztosításáról**

**Márok Csaba** Mezőfalva Nagyközség polgármestere. A nem fizetők arányát ki kell venni a finanszírozási hiányból, ennek alapján a CBA szakértőknek egyeztetni kellett, mely megtörtént. Az átdolgozott táblákat megkaptuk. Ebből látszik, hogy a 83, 35 %-os támogatás 79, 5 %-ra csökkent. Ez komoly változás, 90 millió Ft-ot jelent összességében. A települési önrész biztosításának kapcsán tudni kell, hogy a mai napon rákérdeztem a Fejlesztési Igazgatóságon, hogy milyen határidőre kell ezeket az igazolásokat prezentálni. A legkésőbbi időpont a pályázat bírálata, ez december 9, legkésőbb eddig az időpontig kell rendelkezni ezekkel a papírokkal. Többféleképpen lehet önerőt biztosítani, kötelező érvényű hitelígérvénnyel, önkormányzatnál rendelkezésre álló számlapénzzel. A legfontosabb az, hogy arról kell állást foglalni, hogy ki milyen formában biztosítja az önerőt. Hétfőn 10 órai kezdettel Társulási Tanácsülés lesz, ahol a tisztázó kérdések megbeszélése, jóváhagyása történik meg, egyben határozatot hozunk az önerő biztosítására. Mezőfalván a ránk jutó rész az eddigi 96 millió Ft helyett 118.594.000 Ft, erre kell hitelígérvényt kérni, ez módosítja a becsült értékünket. Ez közbeszerzés köteles, a felhívást három banknak kell megküldeni.

**Komjátiné Mádl Margit** Nagyvenyim Község címzetes főjegyzője: Két napja arról tájékoztattunk, hogy rendelkezésre áll 70 millió Ft lekötött betétünk, ehhez még 48 millió Ft-ot kellett volna hozzátenni. Ez az az értékhatár, ami nem közbeszerzés köteles. Ez azonban megváltozott, mert 74 millió Ft-ról kell döntést hozni. Ilyen hitelígérvényhez nem tudunk hozzájutni. Ha a VKT létrejött volna, akkor ő lett volna a második fél. December 9-re nem tudunk ilyen határozatot hozni.

**Rácz Krisztina** projektmenedzser: A KVVM projektmenedzsere azt mondta, hogy máshol is van ilyen probléma. A Bíráló Bizottság elfogadja, ha az EU Önerő Alap 50 %-kal kevesebb, akkor elfogadja. Ha erre nyilatkozik a társulás, akkor ez is egy lehetőség.

**Komjátiné Mádl Margit** Nagyvenyim Község címzetes főjegyzője: A KVVM miért mondja, hogy írjuk be az EU Önerőt, ha nem tudom igazolni. Miért fizessünk, ha nem értelmezik jól a jogszabályt.

**Márok Csaba** Mezőfalva Nagyközség polgármestere: Ennek biztosan megvan a logikája. Ha elindul a VKT, akkor onnan is lesz pénzáramlás. Minimum 50 % kell, hogy meglegyen, a másik 50-re mondjuk, hogy EU Önerő Alap. Ha az EU Önerő Alapot megnyitják, még nem tudjuk milyen feltételekkel nyitják meg. A pályázatírók sem gondolják, hogy van az önkormányzatoknak ennyi pénzük.

**Rácz Krisztina** projektmenedzser: Haladékot adnak, hogy legalább a döntésig eljussunk. Utána még mindig ott a lehetőség, hogy élünk vele, vagy módosítjuk a Támogatási Szerződés tartalmát.

**Kegyes Lászlóné** Nagyvenyim Község alpolgármestere: Nem értem. Ha mi egyfajta meglévő önerőt igazolunk és a másik részét, - amiről nem tudjuk, honnan szerezzük – olyan önerő alapra való hivatkozással elfogadnak tőlünk, ami most nincs, és nem tudjuk lesz-e, és ha lesz, akkor milyen feltételekkel. Ha ezt lenyilatkozuk és elfogadják, és mégsem lesz EU Önerő Alap, akkor mi van?

**Rácz Krisztina** projektmenedzser: Csak ez a kiskapu van, ezt elfogadják. E mögött bizonytalan a háttér. Lehet, hogy nem nyitják meg az EU Önerő Alapot. Ha december 9-ig nem tudjuk biztosítani az önerő-igazolásunkat – legyen ez részben számlapénz, részben hitelígérvény, akkor a pályázatunkat nem tudják elfogadni.

**Komjátiné Mádl Margit** Nagyvenyim Község címzetes főjegyzője: Azt mondtuk, hogy van egy bizonyos összeg, megjelöltük, hogy lakossági befizetésekből biztosítjuk. Most azt kéri, nyilatkozuk le, miből kívánjuk az önerőt biztosítani. Az általuk kiadott anyagban benne van, hogy az EU Önerő jogosultsága ellenőrizendő. Probléma, hogy ha beszedjük a 200 ezer Ft-ot a lakosoktól, hogyan tudjuk kimutatni, hogy nekünk forráshiányunk van?

**Márok Csaba** Mezőfalva Nagyközség polgármestere: Ma önrész-hiányunk van. Az önrész biztosítását több részből lehet összerakni. Van valamennyi számlapénz, valamennyit ad hozzá a bank, a fennmaradó részére kell írni, hogy EU Önerő.

**Várai Róbert** Baracs község polgármestere: Miért kellett javítani akkor a hiányfinanszírozást. Új tényező, ami mutatja, hogy elakadtunk. A szóban adott választ, hogy az EU Önerő Alapot elfogadják, ellentmondásos. A bizonytalanra hivatkozhatunk, a biztosra meg nem.

**Márok Csaba** Mezőfalva Nagyközség polgármestere: Az 5. pont: finanszírozási hiány számításánál a nem fizetési arány figyelmen kívül hagyásával újraszámítandók a bevételek. Ez alapján kellett átdolgozni.

**Várai Róbert** Baracs község polgármestere: Amire készültünk, azt tudjuk teljesíteni, ezt nem.

**Márok Csaba** Mezőfalva Nagyközség polgármestere: Tudjuk teljesíteni. A megváltozott helyzetben 90 millió Ft-tal több a hiányzó pénzünk. Ha egy önkormányzat nem kapja meg azt a mennyiségű pénzt, leigazolja azt, ami az előzőekben összerakott. A fennmaradó 90 millió Ft-ra kénytelenek elfogadni az EU Önerő Alap megjelölését. Az önerő igazolása: egy számlakivonatot kér az EFI, ezt nem vizsgálják.

**Komjátiné Mádl Margit** Nagyvenyim Község címzetes főjegyzője: Ezek ellentmondó vélemények, amit az FI megfogalmaz. Egyik helyen elfogadott egy semmit.

**Rácz Krisztina** projektmenedzser: Ez az FI-nek is új helyzet, köti őket, hogy gyorsan meghatározott határidőben kell lépni. A szerint járnak el, amit az éppen aktuális főnök mond. Valóban vizsgálható az ő felelősségük is. Az önerő alapot azért kéri igazolásképpen, mert az számukra is jobban védhető.

**Szabóné Lőrincz Iлона** Nagyvenyim Község polgármestere: Jó lenne, ha ezt a folyamatot végig tudnánk vinni. Most eljutottunk arra a szintre, hogy mindent lehet ígérgetni és kérni. Mi lenne, ha minden településről egy képviselő lehetőséget kapna, hogy Budapesten megjelenjen Krisztinánál és megbeszélnék, hogy kinek mennyije van, és honnan vegye hozzá a többi.

**Márok Csaba** Mezőfalva Nagyközség polgármestere: el lehet menni a KVVM FI-hez, de csak azt fogják mondani, hogy igazold az önrészedet.

**Schreiner Béla** Kisapostag Község polgármestere: Mi az, hogy nem fogadják el a VKT alapot? Mindannyian tudjuk, ha megalakítjuk a VKT-kat, több pénz van, mint amire szükségünk van. Az EU Önerő Alap nem biztos. Mi 12 millió Ft-ra vagyunk hitelképesek. Nem fogjuk megkapni a hitelígérvényt. Miért nem tudják elfogadni a VKT-ra való hivatkozást? Amink van, azzal gazdálkodjunk.

**Rácz Krisztina** projektmenedzser: A VKT általi finanszírozást elfogadják, de a VKT-tól is finanszírozási ajánlatot kell biztosítani. Kötelező érvényű finanszírozás kell tőlük is.

**Vargáné Kaiser Katalin** Nagyvenyim Község képviselője: Köszöntjük a leveleket, megkaptuk. Ha ilyen tartalmú papírokra kell hivatkozni, az felháborító. Jogos igényünk, hogy az FI-nél ezeket a köröket megfussuk. Felháborító a 3 nap, amit a hiánypótlásra adtak. Mi ennek az oka? Nem szoktak 8 napnál kevesebbet adni. Lehet, hogy nem szeretnék a támogatást megítélni nekünk, lehet, hogy így akarnak szankcionálni. Mások a döntéshozók. Az I. ütem kérdései vannak feszegetve. Úgy gondolom, jogos elvárás ezeknek a problémáknak a tisztázása. A 17 pontot tartalmazó mellékletet nem kaptuk meg.

**Márok Csaba** Mezőfalva Nagyközség polgármestere: A melléklet még nem teljes, ezért nem kaptátok meg, meg fogjátok kapni.

**Vargáné Kaiser Katalin** Nagyvenyim Község képviselője: Mi az a négy kérdés? Ez tipikusan a DVCSH-hoz tartozik, ez pernek a tárgya. A kötbérigényt is kéri.

**Márok Csaba** Mezőfalva Nagyközség polgármestere: Nem kéri. Az egyik a társulással kapcsolatos, a másik a még kifizetési kérelemmel.

**Vargáné Kaiser Katalin** Nagyvenyim Község képviselője: A tervezői költségvetés utolsó számlája még nem került lehívásra. Ez a tétel még nem teljesült.

**Márok Csaba** Mezőfalva Nagyközség polgármestere: Nem így van. Ne keverjük össze a két dolgot. Maradjunk az önrész biztosításánál. A kifizetési kérelem az első kör a társulásunkkal kapcsolatos, ő kapta a tisztázó kérdéseket, a másik a gesztorságnak az utolsó kifizetésével kapcsolatos.

**Vargáné Kaiser Katalin** Nagyvenyim Község képviselője: Összefügg a dolog. Ne kezeljük függetlenül. Ez a helyzetből adódik. Kezeljük külön napirendként.

**Márok Csaba** Mezőfalva Nagyközség polgármestere: Külön van kezelve. Nekünk arról kell dönteni, amiről a képviselőtestületnek kell dönteni, a településre jutó önrész biztosításáról kell dönteni. Az összes többi kérdésen dolgozunk, a társulás az ezzel kapcsolatos döntéseket meg fogja hozni.

**Rácz Krisztina** projektmenedzser: Ez nem jelenti azt, hogy az I. fordulóval probléma lenne. Ha ezeket a pontokat teljesítjük, több kérdésük nem lesz, nagy esélyünk van a nyeresre. A tisztázó kérdésekre a 3 napos határidő a FI oldalán is szabályozva van, ez nem az FI, hanem a bírálók által megfogalmazott kérdések, őket nem köti a hiánypótlási határidő. A három nap általános gyakorlat. Sokszor nagyon komoly dokumentációkat kell ennyi idő alatt teljesíteni. A kifizetési kérelmünk egyszerű formai dolog miatt van hiánypótlás alatt.

**Vargáné Kaiser Katalin** Nagyvenyim Község képviselője: Mezőfalva akként hozta meg határozatát, hogy előkészített közbeszerzési eljárása van erre az önerő hitelígérvényére. A többieknek nem biztos, hogy megoldható lesz december 9-ig a közbeszerzési eljárás. Nekünk egyszerű közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.

**Márok Csaba** Mezőfalva Nagyközség polgármestere: Mindenki maga eldönti, hogy ki milyen formában tudja biztosítani az önerőt. A közbeszerzési értékhatár 52, 5 millió Ft. E felett már közbeszerzés kell. Nem szólunk bele, hogy ki hogyan biztosítja az önrészt.

**Vargáné Kaiser Katalin** Nagyvenyim Község képviselője: A VKT azért nem lett megalakítva, mert ha nincs támogatás, mire alakítsunk VKT-t. Nem szeretnénk olyan költségeket eszközölni, ami nem szükséges. Elképzelhető, hogy meg kell alakítani a VKT-kat, nekik meg kell kérni a hitelígérvényt.

**Márok Csaba** Mezőfalva Nagyközség polgármestere: Most emelkedett a hitelígérvény összege. Ha elfogadják, hogy beírjuk az EU Önerő Alapot, a felét más formában tudjuk biztosítani. De most azt mondani, hogy nem létező VKT-val kötök szerződést? Ma a legfontosabb döntés a 90 millió Ft-os nagyságrend.

**Várai Róbert** Baracs község polgármestere: Ez övön aluli. Az 5. pontban a nemfizetési arányt mi adtuk meg annak idején. Változtathatunk-e a nemfizetési arányon? A plusz 90 millióra nem készültünk. Hogyan tudunk azon változtatni, hogy visszahúzzuk az összeget? Lehet-e változtatni a nemfizetési arányon.

**Rácz Krisztina** projektmenedzser: Nem tudjuk megváltoztatni. Az RMT és a CBA már átment a bírálaton. Az akkori szakértők úgy ítélték meg, hogy a CBA összeállítása megfelel, ideális modell. Most a Bíráló Bizottságban valaki ezt észrevételezte.

**Várai Róbert** Baracs község polgármestere: Inkorrektnek tartom, hogy az összehozásában jönnek a tili-tolík, ez problémát okoz.

**Rácz Krisztina** projektmenedzser: Örültem a tisztázó kérdéseknek, mert sokkal nehezebb helyzetbe is hozhattak volna. Minden projektnél lehet olyant találni, amit meg lehet kapirgálni. Nyilván ők is próbálnak szabályszerűen eljárni, de mindig vannak hiányosságok. Még akár ennél komolyabb és súlyosabb felvetésekre is számolhattunk volna. Egész jól állunk a projektünkkel. A háttérszándék, hogy ezt a projektet támogatni kívánják. Tudni kell, hogy jövőre az ilyen pályázatokat fel akarják függeszteni, ezek az utolsó lehetőségek. Legfontosabb, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a bírálatig eljuttassuk, és

lehetőség szerint pozitív bírálatot kapjunk. Ha később egyeztetni kell, vagy az önerő nem 100 százalékban vállalható, akkor még változtathatunk a műszaki tartalom.

**Márok Csaba** Mezőfalva Nagyközség polgármestere: A bírálóknak az kell, hogy az önrészünk megvan. Nem arról szól a döntés, hogy ehhez a pénzhez nem nyúlhatunk hozzá. Egy számlakivonatot kérnek, egy banki igazolást, nem többet. Nagyobb veszély az, ha nem igazoljuk az önrészt, mert akkor elutasítják a pályázatot. A településeknek el kell dönteni, hogyan biztosítják az önerőt. Kérem Mezőfalva képviselőtestületét, hogy aki egyetért azzal, hogy Mezőfalva a településre jutó önrészt hitelígérvénnyel biztosítja, szavazzon!

Mezőfalva Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **102/2010. (XI. 18.) Ök.sz. Képviselőtestületi Határozat**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a K-2010-KEOP-1.2.0/2F/9.-0052120/171 számon „Mezőfalva, Baracs, Nagyvenyim és Kisapostag szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése” címmel beadott pályázathoz a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága által 2010. november 17-én kelt tisztázó kérdések tárgyú levelének 8. pontjára hivatkozással az alábbi döntést hozza:

A fent megjelölt pályázatban Mezőfalva településre **118 593 949,41 Ft** önrészt biztosítja, melynek rendelkezésre állását az e jegyzőkönyvhöz csatolt – a közbeszerzési eljárásban kiválasztott Bank által kiállított hitelígérvénnyel bizonyítja.

Felelős: Márok Csaba polgármester

Határidő: kivonat megküldésére 2010. november 22.

**Szabóné Lőrincz Ilona** Nagyvenyim Község polgármestere: Nagyvenyim a településre eső önerőt 50 %-ban számlapénz igazolással, 50 %-ban pedig az EU Önerő Alapból biztosítja. Aki ezzel egyetért, szavazzon

Nagyvenyim Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **Nagyvenyim Község Önkormányzati Képviselő-testületének 145/2010. (XI.18.) számú határozata**

Nagyvenyim Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a K-2010-KEOP-1.2.0/2F/9.-0052120/171 számon „Mezőfalva, Baracs, Nagyvenyim és Kisapostag szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése” címmel beadott pályázathoz a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága által 2010.

november 17-én kelt tisztázó kérdések tárgyú levelének 8. pontjára hivatkozással az alábbi döntést hozza:

A fent megjelölt pályázatban Nagyvenyim településre eső **144.512.832,23** Ft önrészt 50 %-ban EU Önerő Alapból biztosítja, 50 %-ban számlapénzzel, melynek rendelkezésre állását az e jegyzőkönyvhöz csatolt OTP Nyrt. Bank által kiállított számlapénz igazolásával bizonyítja,

Felelős: Szabóné Lőrincz Ilona polgármester  
Határidő: kivonat megküldésére 2010. november 22.

**Várai Róbert** Baracs község polgármestere: Az önerő biztosításáról szóló írásos határozati javaslatot mindenki megkapta, aki ezzel egyetért, szavazzon!

Baracs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Baracs község Önkormányzata  
Képviselőtestülete  
194/2010. (XI.18.) számú  
HATÁROZATA**

Baracs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 1.2.0/2F/9.-0052120/171 számon „Mezőfalva, Baracs, Nagyvenyim és Kisapostag szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése” címmel beadott pályázathoz a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága által 2010. november 17-én kelt tisztázó kérdések tárgyú levelének 8. pontjára hivatkozással az alábbi döntést hozza:

A fent megjelölt pályázatban Baracs településre eső **144.562.319,87** Ft önrészt biztosítja, melynek rendelkezésre állását a e jegyzőkönyvhöz csatolt Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet által kiállított számlapénz igazolással bizonyítja.

Felelős: Várai Róbert polgármester  
Határidő: kivonat megküldésére 2010. november 22.

**Schreiner Béla** Kisapostag Község polgármestere: Kisapostag az önerőt 60 %-ban számlaigazolással, 40 %-ban az EU Önerő Alapból biztosítja.

Kisapostag Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Kisapostag község Önkormányzata Képviselőtestületének**  
**167/2010.(XI.18.) ÖKT. számú határozata**

Kisapostag Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a K-2010-KEOP-1.2.0/2F/9.-0052120/171 számon „Mezőfalva, Baracs, Nagyvenyim és Kisapostag szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése” címmel beadott pályázathoz a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága által 2010. november 17-én kelt tisztázó kérdések tárgyú levelének 8. pontjára hivatkozással az alábbi döntést hozza:

A fent megjelölt pályázatban Kisapostag településre eső **70.874.450,49** Ft önrész 60%-át számlapénz igazolásával, melynek rendelkezésre állását a jegyzőkönyvhöz csatolt Raiffeisen Bank Zrt által kiállított számlapénz igazolással bizonyítja, 40 %-át pedig az EU. Önerő Alapból biztosítja.

Felelős: Schreiner Béla polgármester  
 Határidő: kivonat megküldésére 2010. november 22.

**Márok Csaba** Mezőfalva Nagyközség polgármestere: Más megtárgyalandó ügy nem lévén az ülést bezárom.

K.m.f.

**Dr. Woth László**  
 Mezőfalva Nagyközség  
 címzetes főjegyzője

**Márok Csaba**  
 Mezőfalva Nagyközség  
 polgármester

**Komjátiné Mádl Margit**  
 Nagyvenyim Község  
 címzetes főjegyzője

**Szabóné Lőrincz Ilona**  
 Nagyvenyim Község  
 polgármestere

**Dr. Horváth Zsolt**

Baracs Község  
jegyzője

**Várai Róbert**

Baracs Község  
polgármestere

**Dr. Darabos Zoltán**

Baracs Község  
képviselője  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Fehérvári József**

Baracs Község  
alpolgármestere  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Pulainé Varga Gabriella**

Kisapostag Község  
helyettes jegyzője

**Schreiner Béla**

Kisapostag Község  
polgármestere

**Danó Zoltán**

Kisapostag Község  
képviselője  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Nagy Attila**

Kisapostag Község  
képviselője  
jegyzőkönyv-hitelesítő